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PATVIRTINTA

Valstybés jmoneés Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos direktoriaus 2020 m. rugséjo 14 d.
jsakymu Nr. V-130

VALSTYBES IMONES LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJOS VYKDOMU
STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS SUTARCIU PATIKRU VIETOJE
TVARKOS APRASAS

| SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos vykdomy statinio statybos
techninés prieziliros sutar¢iy patikry vietoje tvarkos aprasas (toliau — ApraSas) reglamentuoja
Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) vykdomy statinio
statybos techninés priezitiros sutarCiy (toliau — Sutartis) patikry, atlickamy statybos vietoje,
planavimo, pasirengimo joms ir atlikimo tvarka.

2.  Patikros organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos
techniniy reglamenty, kity statybos procesa reglamentuojanciy teisés akty, Sutarciy saglygomis.

3. Aprase vartojamos sgvokos:

3.1. Statinio statybos rangovas (toliau — Rangovas) — Lictuvos Respublikos ar uzsienio
valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija ar jy padalinys, turintys Statybos
jstatymo nustatytg teis¢ uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos sutarties pagrindu.

3.2. Statinio statybos techniné priezitira (toliau — techniné priezitira) — statytojo (uzsakovo)
organizuojama statinio statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
statinio projekta, statybos rangos sutarties sglygas, taip pat normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir kity teis¢s akty reikalavimus.

3.3. Statinio statybos techninés priezitiros rangovas — Lietuvos Respublikos ar uzsienio
valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija arba jy padalinys, statytojo
(uzsakovo) pavedimu organizuojantys statinio statybos techning priezitira.
statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (uzsakovui), vadovauja statinio statybos
techninei prieziiirai, atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés
priezitiros vadovo funkcijas, koordinuoja specialigjg statinio statybos priezitira, jos vadovy veiklg ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.
jgyvendinant Sutartj patikrinimas statybos darby vykdymo vietoje (statybos objekte).

4.  Patikros vietoje yra neplaninés. Patikros vietoje organizuojamos ir atliekamos
atsizvelgiant i

4.1. vykdomy statybos darby eiga;

4.2. vykdomy statybos darby pobiidj, mastg ir sudétinguma,

4.3. vykdomy statybos darby geografing padétj;
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4.4. esant jtarimams, kad techninio prizitirétojo teikiama informacija apie Sutarties ir rangos
darby sutarties igyvendinimg yra netiksli, neaiski arba klaidinga;

4.5. gavus pagrista informacija apie galimus Sutarties pazeidimus, Sutarties nevykdyma ar
netinkamg vykdyma,

4.6. 1S techninio prizitirétojo laiku negaunant, gaunant nepilng ir (ar) neteisingg jam privaloma
teikti Keliy direkcijai informacija;

4.7. Sutarties vykdymo metu nustacius Sutarties salygy pazeidimus ir pritaikius uz tai
atsakomybe;

4.8. wuzfiksavus Rangovy sutarciy salygy pazeidimus;

4.9. profilaktiskai bei kitais pagristais atvejais ir aplinkybémis.

5. Patikros vietoje tikslas — kontroliuoti Sutar¢iy salygy laikymasi ir nustatyty techninio
prizitrétojo funkcijy bei pareigy vykdyma, laiku nustatyti ir uzkirsti kelig netinkamam ir
nekokybiskam techninés prieziiiros paslaugy teikimui, tiesiogiai jtakojanc¢iam atliekamy rangos darby
kokybe.

6.  Siekiant patikras vietoje atlikti efektyviai ir tinkamai, butina:

6.1. 1S anksto susipazinti su SutarCiy salygomis ir Siy sutariy techniniy specifikacijy
nuostatomis;

6.2. suplanuoti (eigoje §j plang perziiirint ir pakoreguojant pagal faktines aplinkybes) patikry
vietoje poreik] ir periodiskumg jgyvendinamuose rangos darby objektuose;

6.3. i§ anksto parengti patikry vietoje klausimyny formas, Kkurios prireikus gali buti
koreguojamos.

7.  Patikros vietoje gali bati atlickamos i§ anksto apie tai neinformavus techniniy
prizitirétojy. Prireikus apie numatomas patikras vietoje techniniai prizitirétojai gali buti informuojami
i§ anksto elektroniniu paStu ar telefonu. Esant bitinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis
prizitirétojas pakviecia Rangovo, projekto vykdymo priezitiros atstovus.

8.  Patikras vietoje, vadovaujantis §iuo Aprasu, organizuoja Keliy direkcijos Transporto
infrastruktiros statybos ir prieZitiros departamento Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo
skyriaus projekto koordinatoriai ir (arba) keliy inZinieriai pagal pareigybés apraSyme nustatytas
funkcijas.

9.  Su patikromis vietoje susije dokumentai tvarkomi Keliy direkcijos Dokumenty valdymo
sistemoje (toliau — DVS), susiejant su konkre¢iu projektu (jgyvendinamu rangos darby objektu).

11 SKYRIUS
PASIRENGIMAS PATIKRAI VIETOJE

10. Konkreciame rangos darby objekte preliminarus patikry vietoje planas turi biiti parengtas
i$ anksto (jgyvendinat Sutartj §is planas perzitirimas ir pakoreguojamas pagal faktines aplinkybes).
Atsakingas projekto koordinatorius §j konkretaus rangos darby objekto preliminary patikry vietoje
plang parengia ir aptaria su Transporto infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento Transporto
infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriaus vadovu. Atsakingas keliy inZinierius §j konkretaus
rangos darby objekto preliminary patikry vietoje plang parengia ir aptaria su Transporto
infrastruktiiros statybos ir prieZiiiros departamento Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo
skyriaus grupés vadovu. Projekto koordinatorius ir (arba) keliy inZinierius i§ anksto susipazjsta su
patikry vietoje objekty Sutarciy saglygomis ir iy Sutarciy techniniy specifikacijy nuostatomis bei kita



batina informacija patikrai vietoje atlikti, parengia patikros vietoje klausimyng. Patikros vietoje
klausimyno tipiné forma pateikiama Apraso 1 priede.

11. Prireikus apie numatoma patikra vietoje techninis prizitirétojas informuojamas el. pastu
arba telefonu likus ne maziau kaip 1 darbo dienai iki numatomos patikros vietoje atlikimo dienos.
Esant bitinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis prizitirétojas pakviecia Rangovo, projekto
turi uztikrinti patikrg vietoje atlickantiems asmenims galimybe susipazinti ir perzitiréti Visus su
statybos objekto jgyvendinimu susijusius dokumentus.

111 SKYRIUS
PATIKROS VIETOJE ATLIKIMAS

12. Bendruoju atveju Sutarties patikrg vietoje atliecka uz objekto (projekto) techning kontrolg
paskirtas atsakingas keliy inzinierius ir (arba) paskirtas Sutarties projekto koordinatorius. Patikroje
vietoje gali dalyvauti ir Kkiti projekto koordinatoriai ir (arba) keliy inzinieriai, Transporto
infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo
skyriaus vadovas. Prireikus j patikros vietoje atlikimg gali bati jtraukti kiti Keliy direkcijos
darbuotojai.

13. Bendruoju atveju patikra vietoje trunka vieng darbo dieng. Jei patikrg vietoje
atliekantiems darbuotojams kyla pagristy ijtarimy, kad techninis prizitrétojas Sutart] vykdo
netinkamai ir visy aplinkybiy per nustatyta patikros vietoje laikg iSsiaiSkinti nepavyksta, patikrag
vietoje atliekantys darbuotojai grizg i Keliy direkcija pristato klausimg Transporto infrastruktiiros
statybos ir prieziliros departamento Transporto infrastruktiros projekty igyvendinimo skyriaus
vadovui, jei reikia, pratesia patikros atlikimo terming ir (arba) pasitelkia papildomus darbuotojus
patikrai vietoje atlikti.

14.  Klausimyno tiping formg sudaro A dalis ,,Bendrieji klausimai* ir B dalis ,,Statybos darby
Zurnaly pildymo patikra®.

15. Patikra vietoje vykdantys darbuotojai uZpildo patikros vietoje klausimyng, suraSydami
atsakymus ] klausimus, jraso pastabas (jei jy yra). Klausimynas gali biiti pildomas ne visa apimtimi
ir papildomas naujais klausimais, atsizvelgiant j patikros vietoje tikslus. Klausimyno B dalis pildoma
atsitiktine tvarka pasirinktiems (-am) statybos darby zurnalams (-ui), kuriuos (-j) buvo nuspresta
perzitréti patikros vietoje metu. Patikrg vietoje vykdantys darbuotojai gali prasyti statinio statybos

vt —

vt —

16. Gavus informacijg apie galimus techninio prizitirétojo veiklos paZeidimus ir neatitikimus
Sutarties salygose nustatytoms funkcijoms, atliekant patikra vietoje Siekiama nustatyti visas
aplinkybes, faktus ir surinkti visg biiting informacijg.

17. Patikros vietoje metu aptariamas terminas, per kurj pastebéti neatitikimai, kurie uzfiksuoti

v —

v —

nepateikia, apie tai turi biiti pazyméta patikros vietoje klausimyno skyrelyje ,,Pastabos®.
18. Uzpildyta patikros vietoje klausimyng pasiraso tikrinantys Apraso 12 punkte nurodyti
asmenys. Uzpildytas ir tikrinusiy asmeny pasiraSytas patikros vietoje klausimynas pateikiamas

v —

projekto vykdymo priezitiros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipazinti pasirasant.
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19. Jei techninis priziGrétojas ir (ar) Kitas techninés priezitiros tiekéjo, rangovo, projekto
vykdymo priezitiros (jei dalyvavo patikroje) atstovas nesutinka su patikros vietoje uzpildytu
klausimynu ir atsisako susipazinti pasirasant, jie gali rastu (jraSu patikros vietoje klausimyno
skyrelyje ,,Pastabos) argumentuoti savo nesutikima ir aptarti pateiktus argumentus. Tuo atveju, jei
techninis prizitirétojas ir (ar) kitas techninés priezitiros tiekéjo, rangovo, projekto vykdymo priezitiros
(jei dalyvavo patikroje) atstovas jokiy argumenty raStu nepateikia arba jo pateikti argumentai
nepakeicia patikros vietoje rezultaty, patikros vietoje klausimyne fiksuojama Si aplinkybé tikrinanciy
asmeny jrasu patikros vietoje klausimyno skyrelyje ,,Pastabos*. Sj jrasa parasais patvirtina visi patikra
vietoje¢ atlik¢ asmenys.

20. Tuo atveju, jeigu patikros vietoje metu nustatoma, kad triksta dokumenty bei duomeny
ir atsiranda rizika, kad patikros vietoje klausimyne uzfiksuota informacija gali biiti nepakankama ir
(arba) netiksli, patikra vietoje atlickantiems darbuotojams rekomenduojama suraSyti papildoma
laisvos formos protokola, jame detalizuojant nustatytg problema bei uzfiksuojant tiek patikrg vietoje
atlikusiy darbuotojy, tiek statinio statybos techninés priezitros, rangovo, projekto vykdymo
priezitros (jei dalyvavo patikroje) atstovy pozicijg ir kita aktualig informacija. Toks protokolas
pridedamas kaip priedas prie patikros vietoje klausimyno ir jame nurodoma pakartotinés patikros
vietoje data. Sis tikrinusiy asmeny pasirasytas protokolas ir klausimynas pateikiamas techniniam
prizitirétojui ir (ar) kitam dalyvavusiam techninés prieziiiros paslaugy tiekéjo, rangovo, projekto
vykdymo priezitiros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipazinti pasiraSant. Jei techninis priziiirétojas
ir (ar) kitas techninés prieziiiros tiekéjo, rangovo, projekto vykdymo prieziiiros (jei dalyvavo
patikroje) atstovas nesutinka susipazinti pasiraSant, vadovaujamasi Apraso 19 punkte nustatyta
tvarka.

21. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ jpareigoja Rangova (jo atsakingag atstova) leisti patikrg vietoja atlickantiems asmenims
(Apraso 12 punktas) netrukdomiems patekti j statybviet¢ bei minéty asmeny reikalavimu pateikti
visus statybos dokumentus. Jeigu dél Rangovo (jo atsakingo atstovo) atsisakymo jleisti j statybviete
priimamas sprendimas netesti patikros vietoje, patikra vietoje atliekantys darbuotojai patikros vietoje
klausimyne skyrelyje ,,Pastabos* pazymi, kad patikrg vietoje atlikti (testi) nebuvo galima dél
Rangovo (jo atsakingo atstovo) veiksmy ir $is klausimas toliau sprendziamas jgyvendinamoje rangos
darby sutartyje nustatytomis salygomis.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Aprasas gali buti keiiamas ar pripazjstamas netekusiu galios teis¢s akty nustatyta tvarka.
Visi ApraSo pakeitimai, jei nenurodoma kitaip, jsigalioja jy patvirtinimo diena.

23. Uz tinkamg §io ApraSo jgyvendinimg atsako Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros
statybos ir prieziliros departamento Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyrius.

24. Uz sio ApraSo nuostaty nesilaikyma atsakoma Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.
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Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos vykdomy rangos
sutarciy patikry vietoje tvarkos apraso

1 priedas

TIKRINAMOS STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIES DUOMENYS, OBJEKTO DUOMENYS

Statinio statybos techninés priezitiros
paslaugy sutarties Nr. ir data

Statinio statybos techninés prieZzitiros
paslaugy sutarties jsigaliojimo data

Rangos darby sutarties Nr. ir data

Rangos darby sutarties jsigaliojimo data

Rangos darby objekto pavadinimas

Paskirtas statinio statybos techninés
priezitros vadovas

Statinio statybos techninés priezitiros
atstovas patikros metu

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU SUTARTIES
IGYVENDINIMO PATIKROS VIETOJE KLAUSIMAI

Eil. o Taip / Ne/
Nr Klausimai ) Pastabos
' Netaikoma
A dalis ,,Bendrieji klausimai*

1.  |Aryrajsakymas dél statinio statybos techninés

priezitros grupés vadovo paskyrimo?
2. |Ar yra jsakymas dél statinio statybos techniniy

prizitrétojy (bendrosios ir specialiosios statinio

statybos techninés priezitiros vadovy) paskyrimo?
3. Jeigu dirba statinio statybos techninés priezitiros

paslaugy pirkimo pasiiilyme nenurodyti
specialistai, ar atitinkamy specialisty pakeitimas
buvo atliktas statinio statybos techninés prieziiiros
sutartyje nustatyta tvarka?




Eil.
Nr.

Klausimai

Taip/ Ne/

Netaikoma

Pastabos

Ar sudarytos sutartys su techninés priezitiros
paslaugy sutartyje nurodytais subteikéjais?

At dirba subteikéjai, nurodyti techninés prieZziiiros
paslaugy sutartyje?

Jeigu buvo sutarties galiojimo metu papildomy
subtiekéjy pasitelkimas, keitimas vietomis tarp
Sutartyje numatyty subtiekéjy arba sutartyje
numatyty subtiekéjy atsisakymas, ar gautas Keliy
direkcijos rasytinis sutikimas?

Ar statybos vietoje jrengti informaciniai stendai?

Ar paskirtas statinio statybos techninis
prizitirétojas dalyvauja (patikros metu) konkreciy
statybos darby technologiniy procesy vykdymo
metu kaip numatyta Sutarties salygose?

/Ar statinio statybos techninés priezitiros grupés
\vadovas kontroliuoja, kad visi statinio projekto
pakeitimai biity pagrjsti ir atlikti nustatyta tvarka?

10.

/Ar kontroliuojama, kad statybos darbai atliekami
pagal patvirtintg darby atlikimo grafika?

11.

/Ar statybos darbai objekte nebuvo pradéti
anksc¢iau, negu buvo gautas statybg leidziantis
dokumentas?

12.

Ar statybos darbai objekte nebuvo pradéti
anksciau, negu buvo perimta statybvieté?

13.

Ar statybos darbai objekte nebuvo pradeéti
ankscCiau, negu buvo gautas leidimas riboti eisma?

14.

v —

leidimo riboti eisma saglygy laikymasi?

15.

Ar laiku atliekami reikalingi matavimai,
kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai
(patikrinama atsitiktine tvarka)?

16.

/Ar statinio statybos techninés priezitiros grupés
vadovas tikrina ir priima pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas?

17.

At statybos specialiyjy darby aktus pasiraso
bendryjy ir specialiyjy statinio statybos techninés
priezitros vadovai?

18.

/Ar statinio statybos techninés priezitiros grupés
vadovas kontroliuoja, kad j statybos darby zurnalg




Eil.
Nr.

Klausimai

Taip/ Ne/

Netaikoma

Pastabos

jrasyti techninés prieziiiros, statinio projekto
vykdymo priezitiros, vie$ojo administravimo
subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieziiira,
reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijy
reikalavimai biity jvykdyti nustatytais terminais?

19.

/Ar darbo projekto ir techninio darbo projekto
bréziniams (darbo bréziniams) bei techninio
projekto ir techninio darbo projekto techninéms
specifikacijoms statybai statinio statybos techninis

v —

pazymédamas ,,pritariu statyti“?

B dalis ,,Statybos darby Zurnaly pildymeo patikra“

Ar papildomo Zzurnalo perdavimo faktas
uzregistruotas papildomo zurnalo tituliniame lape
ir pagrindinio zurnalo F-6 formoje?

Ar tinkamai uzpildytas statinio statybos vadovy,
atsakingy uz zurnalo pildyma, sarasas (I skyrius,
1.1. papunktis)?

Ar formoje F-1 ,,Pagrindiniai duomenys apie
statin]* nurodyta faktiné darby pradzia?

Ar tinkamai uZpildyta forma F-2 ,,Statiniy
vardinis sgrasas‘?

Ar tinkamai uZpildyta forma F-3 ,,Statytojo
(uzsakovo), statinio projektuotojo ir statinio
statybos rangovo atsakingyjy asmeny sgrasas*?

Ar tinkamai uZpildyta forma F-4 ,,Statybos
projektinés ir techninés dokumentacijos
registravimas*?

Ar tinkamai uZpildyta forma F-5 ,,Projektinés
dokumentacijos pakeitimy registravimas*?

Ar tinkamai uZpildyta forma F-6 ,,Statybos darby
zurnaly registravimas®?

Ar zurnalo Il skyriuje nurodyta faktiné statybos
darby pradzia (ir pabaiga, jei darbai baigti)?

10.

Ar tinkamai uzpildyta forma F-7 ,,Bendryjy

statybos darby vykdymas*:




Eil.
Nr.

Klausimai

Taip/ Ne/

Netaikoma

Pastabos

10.1.

At formos 1 skiltyje jraSyta data, pamainos
numeris (dirbant pamainomis) ir meteorologiniai
duomenys?

10.2.

IAr formos 2 skiltyje apraSyti kiekvienos dienos
(pamainos) statybos darbai?

10.3.

Ar formos 5 skiltyje nurodytas kiekvieng dieng
(pamaing) atlikty darby kiekis pagal atskirus
konstruktyvus?

10.4.

Ar formos 6 skiltyje nurodytas priimty statybos
darby kiekis?

10.5.

Ar formos 7 skiltyje atitinkamo vadovo parasu
patvirtinta, kad priimti statybos darbai atitinka
statinio projekto ir statybos norminiy dokumenty
reikalavimus?

10.6.

Ar formos 7 skiltyje jraSomas nepriimty darby
kiekis ir nurodymai iStaisyti defektus?

10.7.

Ar formos 8 skiltyje nurodytas bendrosios statinio

statybos techninés priezitiros vadovo priimty
darby kiekis?

10.8.

Ar formos 9 skiltyje statinio statybos techninés
priezitiros vadovo parasu patvirtinta, kad priimti
darbai atitinka statinio projekto ir statybos
norminiy dokumenty reikalavimus, ar nurodyta
data?

10.9.

Ar formos 9 skiltyje nurodytas nepriimty statybos
darby kiekis, nurodymai iStaisyti defektus,
uzpildyti atitinkamas Zurnaly formas ir nurodyta
iStaisyty darby priémimo data?

11.

Ar tinkamai uzpildyta forma F-17 ,,Paslépty darby
patikrinimo ir laikan¢iyjy konstrukeijy priémimo
naudoti akty registravimas®?

12.

Ar tinkamai uZpildyta forma F-54 | Statybos
produkty ir jrenginiy pasy, kokybeés pazyméjimy
bei sertifikaty registravimas*?

13.

Ar tinkamai uZpildyta forma F-55 ,,Konstrukcijy
ir statybos produkty bandymo akty
registravimas‘?

14.

Ar tinkamai uzpildyta forma F-56 ,,Pazymy ir kity
dokumenty registravimas‘?




Eil.
Nr.

Klausimai

Taip/ Ne/

Netaikoma

Pastabos

15.

At tinkamai uzpildyta forma F-57 ,,Bendrosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovy pastabos‘:

15.1.

/Ar bendrosios statinio statybos ir specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovai
jraSo savo pastabas, reikalavimus ir defekty
pasalinimo terminus, po jraSu pasirasydami ir
nurodydami savo pareigas, varda, pavarde ir datg?

15.2.

Ar yra jrasai apie reikalavimy jvykdyma ir
statinio statybos vadovo vardas, pavard¢, parasas
ir data?

15.3.

Ar po jrasu apie reikalavimy jvykdyma yra
bendrosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovo vardas, pavardé, parasas, data?

16.

Ar tinkamai uZpildyta forma F-58 ,,Statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio
projekto vykdymo priezitros daliy vadovy
pastabos:

16.1.

Ar kontroliuojantys asmenys jraso savo pastabas,
reikalavimus ir defekty pasalinimo terminus, po
jrasu pasiraSydami ir nurodydami savo pareigas,
varda, pavardg ir data?

16.2.

Ar yra jrasai apie reikalavimy jvykdyma ir
statinio statybos vadovo vardas, pavardé, parasas
ir data?

16.3.

Ar po jraSu apie reikalavimy jvykdyma yra
bendrosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovo vardas, pavarde, parasas, data?

17.

Ar formoje F-60 ,,Irasai apie statybiniy ir
eriovimo atlieky iSvezimg i§ statybvietés*
registruojamas statybos ir griovimo atlieky
iSvezimo 18 statybvietés kiekis (tonomis) bei Siy
atlieky iSveZima patvirtinantys dokumentai?

18.

/Ar zurnalo formos F-7 ,,.Bendryjy statybos darby
vykdymas* jrasus tvirtina rangovo paskirtas
statinio statybos vadovas?

19.

Ar zurnalo formos F-7 ,,Bendryjy statybos darby

vykdymas* jrasus tvirtina paskirtas bendrosios
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Eil. o Taip / Ne/
Nr Klausimai ) Pastabos
: Netaikoma
statinio statybos techninés priezituros vadovas
(grupés vadovas)?
20.  |ArjraSai apie atliktus darbus zurnale daromi
kiekvieng dieng (pamaing)?
21.  |Aryra jrasy, atlikty pieStuku?
22.  |Ar taisytose vietose yra prierasai ,,Taisymu tikéti*
ir taisyma padariusio asmens parasas?
23.  |Ar kontroliuoja statybos darby zurnaly tinkama

pildyma statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® nustatyta tvarka?

Pastabos:
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Patikros vietoje klausimyno priedas — paimty dokumenty kopijos:

IS viso lapy.

Patikra atlik¢ Transporto infrastruktiros statybos ir prieziiiros departamento Transporto
infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriaus atstovai:

pareigos vardas, pavardé  parasas data

pareigos vardas, pavardé  parasas data

pareigos vardas, pavardé  parasas data



Susipazinome (Kiti patikros dalyviai):
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